

Premesso che:

- il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica (DRPS) dell'Assessorato della Salute con nota prot. n. 5802 del 02/02/2024 ha comunicato che, essendo cessate in data 30/06/2023 le funzioni del Commissario Delegato per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e del Soggetto Attuatore, giusta D.L. n. 24/2022 convertito con modificazioni nella legge n. 52/2022, con **deliberazione di Giunta Regionale n. 416 del 26/10/2023** è stato previsto il *"rientro in ordinario della attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"* condotta dal Soggetto Attuatore del Commissario Delegato di cui alla Ordinanza n. 25 dell'8/09/2020, ed è stata assegnata alle Aziende del S.S.R. la titolarità dei relativi interventi;
- alla citata nota prot. 5802/2024 è stato allegato il verbale di riunione dell'8/01/2024, giusta convocazione indetta con nota DRPS prot. n. 65366 del 22/12/2023, svoltasi presso la sede del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, cui sono stati attribuiti, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 416/2023, i compiti di indirizzo, monitoraggio, controllo e riprogrammazione degli interventi di che trattasi;
- in virtù della predetta **delibera di Giunta Regionale n. 416/2023**, è stato disposto che le Aziende del S.S.R., cui è stata assegnata la titolarità degli interventi, diventano soggetti attuatori degli interventi di cui al D.L. 34/2020 approvato con D.A. Salute n. 1014 del 6 ottobre 2021, in raccordo con i RUP dei progetti;
- gli interventi facenti capo all'A.O.E. Cannizzaro riguardano i due seguenti appalti:
 - o *lavori per il potenziamento ed ampliamento del Pronto Soccorso dell'A.O.E. Cannizzaro - Cod. S.A. 04.01.01;*
 - o *lavori di potenziamento dei posti di terapia sub-intensiva e di spostamento del reparto di MCAU dell'A.O.E. Cannizzaro - Cod. S.A. 04.01.02;*
- con delibera n. 503/CS del 26/03/2024 questa Azienda ha recepito la delibera di Giunta Regionale n. 416/2023, nonché le disposizioni del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute in ordine al piano di rientro in ordinario delle attività di potenziamento della Rete Ospedaliera siciliana;

Rilevato che:

- relativamente al Lotto Geografico Sicilia, Sub-lotto prestazionale n. 1, area territoriale della Provincia di Catania con l'Accordo Quadro sottoscritto il 13/11/2020 tra il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e l'Appaltatore, si è provveduto a designare come Appaltatore l'Impresa "CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO", avente sede legale in via Giovanni da Empoli n. 3 - 001554 Roma;
- il contratto d'appalto dei *"lavori di potenziamento dei posti di terapia sub-intensiva e di spostamento del reparto di MCAU dell'A.O.E. Cannizzaro di Catania - Cod. S.A. 04.01.02"* è stato stipulato il 17/01/2022, con registro delle scritture private repertorio generale n. 52, registrato il 24/02/2022 presso l'Agenzia delle Entrate di Catania al n. 716 - serie 3, del complessivo importo lavori di € 643.183,57 di cui € 597.460,20 per lavori al netto del ribasso del 37,00% ed € 45.723,37 per oneri di sicurezza, oltre IVA ed accessori
- il "Consorzio Stabile Valore Assoluto" ha individuato l'Impresa consorziata "CYTEC S.r.l." di Pozzuoli (NA) per l'esecuzione dei lavori e quest'ultima li ha subappaltati all'Impresa "ROMA S.r.l." di Catania, giusta contratto di subappalto del 28/02/2022, per l'importo lavori di € 583.599,55 + IVA, autorizzato dal Soggetto Attuatore pro-tempore con provvedimento n. 1425 del 05/04/2022;
- l'Impresa Consorzziata esecutrice "Cyttec S.r.l." con nota PEC del 05/10/2022 ha comunicato la propria variazione di Ragione Sociale da "CYTEC S.r.l." a "EPROM S.r.l.";

- con Addendum contrattuale del 10/10/2022 al contratto di subappalto del 28/02/2022, le Parti (Eprom S.r.l. e Roma S.r.l.) hanno convenuto di aggiornare ed integrare il contratto de quo, stabilendo che l'importo contrattuale veniva modificato in € 643.183,57 + IVA ;
- il "Consorzio Stabile Valore Assoluto" con nota PEC del 20/06/2023 ha comunicato la propria variazione di Ragione Sociale da "CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO" in "CONSORZIO STABILE INTESA";
- il Soggetto Attuatore del Commissario Delegato, con nota prot. n. 1983 dell'8/07/2022 ha conferito l'incarico di Direzione Lavori all'Arch. Giuseppe Crimi di Catania;
- i lavori sono stati consegnati il 28/07/2022, come da relativo verbale e sono stati successivamente sospesi con verbale del 07/11/2022 a causa della necessità di dovere apportare delle varianti al progetto esecutivo per il quale ne è stata disposta la rielaborazione attraverso la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva (PVS), la cui redazione è stata autorizzata dal Soggetto Attuatore con nota prot. n. 3361 del 14/12/2022;
- con note PEC del 12/08/2023 e del 19/09/2023 il D.LL. ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva in oggetto, sottoscritta dallo stesso e dall'O.E. aggiudicatario;
- la PVS dell'importo complessivo di € 1.499.567,23 di cui € 948.341,96 per lavori al netto del ribasso d'asta del 37,00% compresi gli oneri di sicurezza, oltre € 551.225,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione, è stata approvata dal Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ex **Ordinanza n. 25/2020 con determina n. 138/2023 - prot. n. 2117 del 16/11/2023;**
- in data 20/10/2023, l'Impresa Consorziata esecutrice "Cytec S.r.l.", già trasformatasi in "Eprom S.r.l.", ha provveduto a depositare presso il competente Tribunale di Napoli il Concordato Preventivo in Bianco, venendo pertanto estromessa dalla compagine consortile, giusta verbale d'Assemblea del successivo 13/11/2023;
- in dipendenza di quanto sopra il "Consorzio Stabile Intesa", con propria nota del 20/11/2023 ha comunicato l'intendimento a proseguire in proprio il contratto di che trattasi, subentrando a tutti gli effetti al contratto di subappalto regolarmente autorizzato, stipulato in precedenza dalla Consorziata "Eprom S.r.l." con la società "Roma S.r.l.";
- il "Consorzio Stabile Intesa", con nota PEC del 25/06/2024, ha quindi presentato la nuova istanza di autorizzazione al subappalto in favore della ditta "ROMA S.r.l." avente sede alla IX Strada n. 2 Z.I. - di Catania, relativamente alle opere in appalto, ivi comprese quelle di cui alla Perizia di Variante e Suppletiva, rientranti nelle categorie SOA "OG2, OS28, OS30", per un importo di € 948.341,96 + IVA, comprensivo delle lavorazioni di PVS, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014, nonché secondo quanto previsto dall'art. 8 del disciplinare unico di gara;
- congiuntamente all'istanza di subappalto di cui al precedente capoverso, il "Consorzio Stabile Intesa" ha trasmesso, ai sensi dell'art. 105 - comma 7) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il relativo contratto di subappalto, firmato digitalmente tra le Parti in data 20/06/2024 e 25/06/2024, contenente la dichiarazione di insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con i titolari del subappalto, giusta prescrizione di cui all'art. 105 - comma 18) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- con delibera n. 959/DG del 05/07/2024 questa Azienda ha autorizzato il subappalto richiesto, ai sensi dell'art. 105 - comma 18) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in favore dell'Impresa "Roma S.r.l.";

Vista la seguente documentazione:

- nota PEC del 05/09/2023 con cui l'Arch. Giuseppe Crimi ha trasmesso lo schema di parcella relativo alle attività professionali di redazione della Perizia di Variante e Suppletiva;
- nota PEC prot. n. 0013268 dell'8/09/2023 con cui il RUP ha verificato la congruità della parcella emessa dall'Arch. Giuseppe Crimi per compenso professionale relativo alla redazione della PVS,

disponendone la liquidazione per l'importo di € 40.453,79 al netto del ribasso del 15% di cui al disciplinare d'incarico, oltre INARCASSA ed IVA;

- **fattura n. 5 del 26/08/2024 di € 40.453,79 oltre INARCASSA (€ 1.618,15) ed esente IVA, per complessivi € 42.071,94** emessa a titolo di pagamento delle competenze tecniche relative alla redazione della citata Perizia di Variante e Suppletiva;
- **certificazione prot. n. 109589/24 del 10/09/2024** con cui la "Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della Rete Ospedaliera" ha trasferito i documenti per emissione NSO, asseverando nel contempo il buon esito delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti del Professionista, nonché la conformità all'originale cartaceo e/o digitale della documentazione digitale contenuta nel *cloud* condiviso;
- **certificato INARCASSA prot. n. 1472049 dell'11/09/2024**, acquisito al prot. n. 0013123 del 12/09/2024, attestante la regolarità contributiva dell'Arch. Giuseppe Crimi nei confronti del predetto Istituto;

Dato atto che il costo complessivo di € 42.071,94 INARCASSA compresa ed esente IVA è stato registrato e gestito nella procedura informatica GE4 nell'ambito del **Progetto F.145** nell'esercizio economico di competenza - C.E. 1020203, fabbricati in corso di lavorazione, in anticipazione delle correlate risorse da avere assegnate dal Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica;

Rilevato che in dipendenza della regolarità della superiore documentazione è possibile procedere alla liquidazione ed al pagamento in anticipazione della predetta **fattura n. 5-2024** di lordi € 42.071,94 in favore del Direttore dei Lavori, Arch. Giuseppe Crimi;

Atteso che ricorrono gli estremi di urgenza e che è dunque necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

Su proposta del Direttore dell'U.O.C. Tecnico, che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Prendere atto:

- dell'incarico professionale conferito all'Arch. Giuseppe Crimi dal Soggetto Attuatore p.t. con nota prot. n. 1983 dell'8/07/2022, di cui in parte motiva;
- dell'avvenuta trasmissione della Perizia di Variante e Suppletiva da parte del Professionista incaricato, giuste note PEC del 12/08/2023 e del 19/09/2023, nonché dello schema di parcella a mezzo PEC del 05/09/2023;
- della nota prot. n. n. 0013268 dell'8/09/2023 con cui il RUP ha verificato la congruità della parcella emessa dall'Arch. Giuseppe Crimi;
- della **determina n. 138/2023 - prot. n. 2117 del 16/11/2023** del Soggetto Attuatore del Commissario Delegato ex Ordinanza n. 25/2020, di approvazione della predetta PVS;
- della **fattura n. 5 del 26/08/2024 di € 40.453,79 oltre INARCASSA (€ 1.618,15) ed esente IVA, per complessivi € 42.071,94** emessa dall'Arch. Giuseppe Crimi a titolo di pagamento delle competenze tecniche relative alle attività professionali espletate per l'incarico conferitogli;

- della **certificazione prot. n. 109589/24 del 10/09/2024** della “Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della Rete Ospedaliera”, di cui in parte motiva;
- del **certificato INARCASSA** prot. n. 1472049 dell’11/09/2024, acquisito al prot. n. 0013123 del 12/09/2024, attestante la regolarità contributiva dell’Arch. Giuseppe Crimi nei confronti del predetto Istituto.

Dare atto che il costo complessivo di € 42.071,94 è stato registrato e gestito nella procedura informatica GE4 nell’ambito del **Progetto F.145** nell’esercizio economico di competenza - C.E. 1020203, fabbricati in corso di lavorazione, in anticipazione delle correlate risorse da avere assegnate dal Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica.

Liquidare e pagare in anticipazione all’Arch. Giuseppe Crimi la **fattura n. 5 del 26/08/2024** di € 40.453,79 oltre INARCASSA (4%) ed esente IVA = € 42.071,94.


Dare mandato al Settore Economico Finanziario di provvedere al pagamento in anticipazione della superiore fattura e di emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell’Arch. Giuseppe Crimi dell’importo di complessivo di € 42.071,94.

Munire il presente atto della clausola di “**immediata esecuzione**”, attesa l’urgenza di definire il procedimento in questione.

La presente delibera viene pubblicata all’Albo dal 27/10/2024 al 10/11/2024

Il Direttore dell’U.O.C. Tecnico

Inge. Maurizio Rampello




Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Diana Cina




Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Monica M.A. Castro



Il Direttore Generale

Dott. Salvatore Giuffrida



Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Giuliana Cardone

